Relatório de maturidade - TP1 - maieutIA

Gestão de Projetos de Software (2026-2) — Relatório de Avaliação do Módulo 1

AUTOR
Prof. Aléssio Miranda Júnior

DATA DE PUBLICAÇÃO
2026-09-21

- **Repositório GitLab:** https://git.juninho.com.br/cefet-gps-2026/gps-projetos-integradores/coach-de-maratona-icpc
- **Status da Entrega:** 🟢✅ **Concluído no Prazo**
- **Pontuação Geral Calculada:** `5.0 / 5,0 Pontos`
- **Última Atividade no GitLab:** `2026-09-15T13:15:42`

1. Resumo da Rubrica de Avaliação (5,0 Pontos)

Critério	Descrição	Peso	Nota Obtida	Evidência Principal
1. Identidade e Equipe	`README.md` com logo, membros (@username), papéis e stack tecnológica	**0,5**	`0.5`	✅ Completo
2. Project Charter	`docs/PROJECT_CHARTER.md` com objetivos SMART, justificativa WokDex e escopo	**0,8**	`0.8`	✅ Completo
3. EAP / WBS	`docs/EAP.md` com decomposição hierárquica e códigos numéricos	**0,8**	`0.8`	✅ Mermaid + Numeração
4. Diretrizes de Prompt	`docs/DIRETRIZES_PROMPT.md` com postura socrática e exemplos de diálogo	**0,7**	`0.7`	✅ Completo com Exemplos
5. Backlog no GitLab	4 Milestones, Issues com labels/estimativas, dependências e todos membros	**1,2**	`1.2`	35 Issues, 4 Milestones
6. Spike Técnico / MVP	Código de consumo da API LLM integrado via Merge Request	**1,0**	`1.0`	✅ Spike + MR integrado
TOTAL	**Pontuação Consolidada do Checkpoint 01**	**5,0**	`5.0 pts`	✅ **Concluído no Prazo**

2. Participação e Métricas Individuais dos Membros

Avaliação do envolvimento de cada integrante cadastrado oficialmente:

Integrante	Matrícula	Usuário GitLab	Commits	Issues Criadas	Issues Atribuídas	MRs Criados	MRs Revisados	Nível de Engajamento
Arthur Eler	`20223004240`	`@ArchieBaltar`	14	35	10	0	0	🟢 Alto
João Carlos Martins	`20213003750`	`@joaocarlos.fm`	5	0	17	1	0	🟢 Alto
Bianca Barros	`20223004410`	`@biancaB`	5	0	8	0	0	🟢 Alto

3. Auditoria Detalhada dos Artefatos de Documentação

📄 `README.md`
- **Arquivo presente:** ✅ Sim
- **Identificação dos membros com login:** ✅ Sim
- **Descrição da Stack Tecnológica:** ✅ Sim

📄 `docs/EAP.md` **(Estrutura Analítica do Projeto)**
- **Arquivo presente:** ✅ Sim
- **Diagrama Mermaid ou visual:** ✅ Sim
- **Numeração hierárquica de pacotes:** ✅ Sim

📄 `docs/PROJECT_CHARTER.md` **(Termo de Abertura)**
- **Arquivo presente:** ✅ Sim
- **Objetivos SMART definidos:** ✅ Sim
- **Fronteiras de Escopo (Dentro / Fora):** ✅ Sim

📄 `docs/DIRETRIZES_PROMPT.md` **(Filosofia do Bot)**
- **Arquivo presente:** ✅ Sim
- **Postura socrática e investigativa:** ✅ Sim
- **Exemplos práticos de diálogos (O que deve / não deve fazer):** ✅ Sim

⚡ **Spike Técnico de Conexão com a LLM**
- **Evidências no Repositório:** Diretório encontrado: `spike/`, Arquivo de spike/código: `spike/test_api.py`
- **Merge Request associado:** ✅ Identificado MR de integração

4. Governança no GitLab: Milestones, Issues e MRs

- **Total de Commits:** `24` (23 no prazo, 1 após o prazo)
- **Total de Issues Cadastradas:** `35`
- **Total de Milestones:** `4`
- **Total de Merge Requests:** `1`
- **Dependência Bloqueante Mapeada:** ✅ Sim (vínculo is blocked by ativo)
- **Uso de Estimativas de Tempo:** ✅ Sim

Amostra de Issues do Projeto

#	Título da Issue	Autor	Responsáveis	Labels	Estado
#35	Realizar retrospectiva final do projeto	@ArchieBaltar	@ArchieBaltar	Gestão	opened
#34	Revisão final da documentação	@ArchieBaltar	@ArchieBaltar	Docs, Gestão	opened
#33	Preparar apresentação/Pitch final	@ArchieBaltar	@biancaB	Docs	opened
#32	Coletar métricas de uso e taxa de acerto	@ArchieBaltar	@biancaB	Docs, Requisitos	opened
#31	Testes finais end-to-end do MVP	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	BackEnd	opened
#30	Refinar tratamento de falhas	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	BackEnd	opened
#29	Organizar Sprint Review / Retrospectiva da Sprint 3	@ArchieBaltar	@ArchieBaltar	Gestão	opened
#28	Acompanhar Board Kanban e limite de WIP	@ArchieBaltar	@ArchieBaltar	Gestão	opened
#27	Testar usabilidade da interface	@ArchieBaltar	@biancaB	Docs, FrontEnd	opened
#26	Executar migração de modelo (se necessário)	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	BackEnd	opened
#25	Tratamento de rate limit e erros de API (1.3.3)	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	BackEnd	opened
#24	Configurar pipeline de CI/CD (1.4.1)	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	BackEnd, Gestão	opened
#23	Implementar exibição incremental das dicas (1.1.3)	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	FrontEnd	opened
#22	Implementar fluxo de submissão (1.1.2)	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	BackEnd, FrontEnd	opened
#21	Implementar layout Streamlit (1.1.1)	@ArchieBaltar	@joaocarlos.fm	FrontEnd	opened

5. Diagnóstico de Maturidade do Projeto

> **Escopo e evidências analisadas**
>
> Foram analisados `relatorio_maieutia.qmd` e `trabalhos-baixados/coach-de-maratona-icpc`, relacionados ao grupo maieutIA. A cópia contém README, documentação, `spike/test_api.py`, estrutura de aplicação, prompts e testes. Ela pode não refletir o estado remoto atual nem a totalidade de MRs e discussões.

Síntese executiva

O grupo demonstra uma base de maturidade robusta, com planejamento, arquitetura inicial e estrutura de projeto além dos artefatos mínimos. O backlog cobre a evolução do Professor Agente, incluindo usabilidade, falhas de API, testes e métricas. Há dependência bloqueante registrada na auditoria, reforçando a consciência de encadeamento do trabalho. O próximo ganho está em converter as diretrizes pedagógicas em experimentos, critérios de aceite e evidências de qualidade.

Quadro de maturidade

Dimensão	Estágio	Evidências	Risco ou limitação
Identidade e visão	Avançado	README, charter e organização de app/core/prompt.	Confirmar que o recorte do MVP evita dispersão.
Escopo e requisitos	Consistente	Charter, requisitos e diretrizes presentes.	Critérios mensuráveis de aceite pedagógico precisam ser explicitados.
Planejamento e rastreabilidade	Avançado	EAP visual e numerada; milestones, estimativas e dependência registradas.	A cópia não permite auditar o histórico vivo do board.
Viabilidade técnica e segurança	Consistente	Spike, `.env.example`, arquitetura e testes presentes.	Não foi executado o projeto nem auditada a configuração efetiva de segredos.
Qualidade documental e colaboração	Consistente	Documentação ampla e evidência de MR na auditoria.	Há evidência limitada de revisão distribuída na auditoria; confirmar o fluxo praticado.

Evidências positivas verificáveis

- Estrutura local inclui `app/`, `core/`, `docs/`, `spike/`, `tests/` e `.env.example`.
- Existem `docs/ARQUITETURA.md`, requisitos, EAP e diretrizes de prompt.
- A auditoria registra tarefas para validação, rate limit, testes end-to-end e métricas de uso.

Lacunas e riscos priorizados

- **P0:** validar que o prompt, o fluxo de interface e a integração estão conectados por uma jornada mínima demonstrável.
- **P1:** não foi confirmada na cópia uma suíte executada de testes pedagógicos; isso é ausência de evidência, não deficiência comprovada.
- **P1:** o planejamento amplo pode ampliar o escopo antes de validar o núcleo socrático.

Recomendações para o Módulo 2

- **P0:** definir conjunto versionado de cenários de conversa, saídas esperadas e critérios de falha para o Professor Agente.
- **P1:** vincular arquitetura, requisitos e issues à primeira demonstração vertical.
- **P1:** registrar decisão de segurança para credenciais, logs e dados de conversa.
- **P2:** consolidar prática de revisão cruzada em MRs para alterações de prompt e integração.

Perguntas de validação

1. Quais cenários distinguem uma resposta socrática de uma solução pronta?
2. Qual componente é responsável por aplicar limites pedagógicos e como será testado?

3. Como o time observará falhas, custo e rate limit sem registrar dados sensíveis?

Nota metodológica
Análise assistida por LLM, baseada em evidências documentais locais e relatório heurístico. Requer revisão docente e não substitui a avaliação formal.

6. Considerações e Ajustes Finais do Docente

> **Parecer Geral:** ✅ Concluído no Prazo com nota calculada em **5.0 / 5,0**.
> **Observações do Professor:** [ ] Revisão validada sem ressalvas [ ] Ajuste manual de nota necessário: _____
> *Comentários adicionais:*

Voltar ao Relatório Consolidado (TP1) | Ir para o Dashboard Geral